

Escolha dos times:

- Gestor de Operações / Líder do Projeto: Focado em garantir os prazos, acompanhar o orçamento e cobrar as entregas das próximas fases.
- Especialistas Operacionais (Pet): Tosadores experientes ou consultor veterinário. Serão os donos dos requisitos de bem-estar animal, insumos necessários e fluxo físico.
- Responsável de TI / Infraestrutura (Stack): Quem vai entender a arquitetura técnica, avaliar os sistemas de agendamento e garantir a segurança dos dados dos clientes.
- Responsável por Marketing e Atendimento: O elo com o cliente final, desenhando como o serviço será vendido e preparando a estratégia de inauguração.

Primeira reunião com stacks:

- Apresentação da visão geral da empresa de serviços para pets pelo Líder do Projeto.
- Explicação simplificada da jornada que o cliente deve ter (ex: "O cliente deve conseguir agendar um banho em menos de 3 cliques pelo celular").
- Meios de Pagamento: Discussão sobre taxas e integração de gateways (PIX automatizado, cartão de crédito, assinaturas/planos mensais).
- Canais de Comunicação: Definição da integração oficial com a API do WhatsApp para lembretes automáticos de agendamento e envio de fotos dos pets em tempo real.
- Definição de onde os dados dos clientes e dos pets serão hospedados (nuvem).

Definição do escopo:

- Estética Pet Básica: Banho, secagem, escovação dental, limpeza de ouvidos e corte de unhas para cães e gatos.
- Tosa Higiênica e de Raça: Execução das tosas mais comuns do mercado (máquina e tesoura).
- Dog Walking: Passeios individuais ou em duplas da mesma família, com rotas pré-mapeadas e rastreamento básico.
- Pet Sitting: Atendimento domiciliar para gatos e animais de pequeno porte (alimentação, troca de areia e enriquecimento ambiental).
- Planos de Assinatura (Recorrência): Pacotes mensais fechados (ex: 4 banhos por mês com desconto e prioridade de horário).
- Procedimentos Veterinários Clínicos: Consultas, exames, vacinação ou aplicação de medicamentos injetáveis (exige estrutura de clínica e RT veterinário dedicado).
- Creche e Hotelaria (Daycare): Hospedagem noturna ou cuidados coletivos sem supervisão integrada, devido à necessidade de grande espaço físico e licenças ambientais complexas.
- Transporte Individual (Pet Táxi): Logística de busca e leva própria de animais (alto custo de combustível, veículo adaptado e risco de atrasos).

Planejamento de requisitos:

- Banheiras profissionais (alvenaria, fibra ou inox) com rampa de acesso para cães grandes.

- Sopradores e secadores profissionais silenciosos (essencial para diminuir o estresse do pet).
- Chuveiros elétricos de alta vazão ou aquecedor a gás.
- Mesas de tosa com regulagem de altura e girafa (suporte de contenção).
- Máquinas de tosa profissionais (ex: Wahl ou Andis) e jogo completo de lâminas e adaptadores.
- Tesouras variadas (reta, curva, tubarão e desbastadeira).
- Shampoos (neutro, pelos escuros, clareador), condicionadores e produtos de pré-lavagem de galão.
- Toalhas higienizadas individualmente (em conformidade com as regras sanitárias).
- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o time: aventais impermeáveis, protetores auriculares e máscaras contra pelos.

Arquitetura técnica:

- Interface de Captação (Frontend): Capturar os dados cadastrais básicos do tutor, informações de saúde do animal (anamnese digital simplificada) e a preferência de dia/horário.
- Coração do Sistema (ERP Core via API): Centralizar as regras de negócio. Ao receber o pedido do site, o ERP consulta o banco de dados para verificar se o

tosador escolhido está livre e se o produto necessário (ex: shampoo medicinal) está em estoque. Ele bloqueia a agenda automaticamente para evitar *double booking* (choque de horários).

- Gateway de Pagamentos (Financeiro): O sistema gera um PIX Cópia e Cola com QR Code dinâmico com validade de 15 minutos. Se o pagamento não for detectado via *Webhook* pelo ERP dentro desse prazo, a vaga na agenda é liberada automaticamente. Planos Mensais (Recorrência): Integração via funcionalidade de assinatura para debitar no cartão de crédito do cliente todo mês, sem consumir o limite total do cartão (estilo recorrência inteligente).

Elaboração do cronograma e divulgação:

Semana 1 (De 05/10 a 11/10/2026) – Alinhamento & Formalização Legal

- 06/10/2026 (Prazo: 1 dia): Definição final e atribuição de papéis do Time (Líder, Especialistas Operacionais, TI e Marketing).
- 08/10/2026 (Prazo: 2 dias): Consolidação da Ata da Primeira Reunião com Stacks e assinatura do contrato de testes do ERP Pet escolhido.
- 11/10/2026 (Prazo: 3 dias): Entrada do pedido das Licenças Sanitárias e Alvará junto aos órgãos municipais, e fechamento do contrato com o Veterinário Responsável Técnico (RT).

Semana 2 (De 12/10 a 18/10/2026) – Infraestrutura Técnica & Compras

- 14/10/2026 (Prazo: 2 dias): Conclusão da Arquitetura Técnica com a configuração das APIs de pagamento e homologação do gateway de disparos do WhatsApp.
- 18/10/2026 (Prazo: 4 dias): Recebimento e instalação dos Equipamentos e Insumos (sopradores silenciosos, mesas de tosa, shampoos de galão e EPIs).

Semana 3 (De 19/10 a 25/10/2026) – Homologação, Testes e Treinamentos

- 21/10/2026 (Prazo: 2 dias): Teste de ponta a ponta do sistema de agendamento online integrado (*Simulação de compra de plano mensal → Confirmação de horário na agenda → Recebimento do WhatsApp automático*).

- 24/10/2026 (Prazo: 3 dias): Treinamento prático da equipe de estética focado em manejo humanizado e cronometragem do tempo de atendimento para ajuste de capacidade na agenda.

Semana 4 (De 26/10 a 01/11/2026) – Lançamento Comercial

- 27/10/2026 (Prazo: 1 dia): Início da Divulgação oficial e abertura de agendamentos com descontos exclusivos de inauguração para os primeiros clientes cadastrados.

- 01/11/2026 (Data-Chave): Go-Live (Inauguração Oficial) com operação comercial rodando 100% sob o fluxo planejado.

Para garantir que todos os envolvidos (investidores, time operacional, equipe técnica e parceiros) sigam o mesmo ritmo e fiquem motivados, utilizaremos o seguinte plano de comunicação oficial:

- Alinhamento de Lançamento (Kick-off): Envio de um e-mail executivo e mensagem direta no canal de comunicação oficial do time com o link do cronograma visual e a definição clara do papel de cada um.

- Rituais de Acompanhamento (Status Report): Realização de reuniões rápidas de alinhamento (*Daily* de 15 minutos ou uma sincronização de 30 minutos nas segundas-feiras pela manhã) para reportar barreiras ou atrasos, impedindo o efeito bola de neve.

- Canal de Transparência: Centralização de toda a documentação aprovada (Escopo, Requisitos e Arquitetura Técnica) em um espaço de fácil acesso (como Notion ou Trello) para consulta ágil de qualquer colaborador.

